

Красноярский край Ермаковский район
Администрация Ермаковского сельсовета
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» декабря 2024г.

с. Ермаковское

№ 232-п

Об изменении срока исполнения муниципального контракта

В соответствии с частью 65.1 статьи 112 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и на основании письма ООО «Эколог-Инвестпроектстрой» №293 от «06» декабря 2024 года, Администрация Ермаковского сельсовета **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. При исполнении муниципального контракта №81/2024 от 30.09.2024 года на выполнение работ по подготовке проектной документации «Строительство очистных сооружений в с. Ермаковское Ермаковского района Красноярского края» (Идентификационный код закупки: 243241300319824130100100110004110414), допускается по соглашению сторон продление срока исполнения указанного контракта на 241 календарный день, а именно по 31.07.2025 года включительно, без предъявления к Исполнителю требований об оплате неустоек (штрафов, пеней) в связи с просрочкой исполнения обязательств по контракту, вызванной возникновением обстоятельств, не зависящих от сторон, из-за которых невозможно исполнить контракт на прежних условиях.

2. Ведущему специалисту Администрации Ермаковского сельсовета Абрамову В.С. заключить дополнительное соглашение о продлении срока исполнения контракта с ООО «Эколог-Инвестпроектстрой», в соответствии с настоящим постановлением:

3. Сведения об изменении контракта включить в соответствующий реестр, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации Ермаковского сельсовета в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <https://ермаковский.рф/>

Глава
Ермаковского сельсовета

М.Л. Володенков